



Mediglia, 26 luglio 2013

Comunicato relativo a “Ampliamento scuola primaria e formazione palestra in frazione Bettolino - Situazione cantiere “

L'Amministrazione Comunale considera da sempre l'ampliamento della scuola primaria (già in esercizio dall'anno scolastico 2012/2013) e la realizzazione della palestra polifunzionale in località Bettolino opera di vitale importanza per Mediglia ed in particolare per la frazione interessata, anche in previsione di un futuro utilizzo extrascolastico della palestra.

Proprio per il motivo sopraccitato l'Amministrazione Comunale anche nell'ultimo periodo, pur essendo scaduto il termine di completamento delle opere relative all'ampliamento della Scuola primaria di Bettolino e realizzazione palestra polifunzionale in data 9 giugno 2013, con conseguente messa in mora, ha proseguito il tentativo di completare l'opera anche mediante sub appalti con pagamento diretto da parte della Stazione appaltante come previsto dal capitolato speciale d'Appalto e come richiesto dalla stessa impresa.

Purtroppo, tale strada, per motivi non dipendenti dalla volontà dell'Amministrazione, non è risultata perseguibile, mettendo l'Amministrazione nella condizione di dovere procedere con la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 136 comma 4 del D.lgs 163/06.

L'Assessore ai LL.PP.

Giovanni C. Fabiano